

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Ленинградской области
«Беседский сельскохозяйственный техникум»
(ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный
техникум»)



ДОРОЖНАЯ КАРТА

Региональной инновационной площадки Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ленинградской области «Беседский сельскохозяйственный техникум»
(Центр опережающей профессиональной подготовки Ленинградской области)
«Сетевая модель развития школьного инженерно-технологического образования на основе использования
возможностей дополнительного, неформального и информального образования»

1 этап (2025 год) – подготовительный							
№ п/п	Сроки проведения	Задачи этапа	Содержание и методы деятельности	Необходимые условия для реализации действий	Прогнозируемые результаты реализации действий	Средства контроля и обеспечения достоверности результатов	Материалы, подтверждающие выполнение работ по этапу
1.	10.01.2025 - 31.03.2025	Разработка и внедрение системы управления реализацией проекта	Формирование рабочей группы по реализации проекта; Разработка плана реализации	Организационно- педагогические ресурсы образовательной организации Оборудованный компьютерной техникой кабинет	Подготовка нормативной и рабочей документации	План работы круглого стола	Размещение материалов работы круглого стола на сайте ОО
2.	01.04.2025- 30.06.2025	Изучение теоретических	Освоение участниками инновационной	Организационно- педагогические	Подготовка анализа существующих	Разработан перечень программ	Размещение материалов на

	разработок и существующих практик профессионального обучения	деятельности основных понятий по теме проекта. Изучение научно-педагогической литературы по теме проекта в режиме самообразования. Проведение круглого стола с участниками инновационной деятельности. Аналитический обзор практик организации профессионального обучения	ресурсы образовательной организации	практик организации профессиональной подготовки	профессионального обучения в области сельскохозяйственного производства	сайте ОО
3.	01.07.2025-31.12.2025	Организация сетевого партнерства в рамках инновационного проекта	Разработка договоров о сотрудничестве с сетевыми партнерами участниками инновационного образовательного проекта	Организационно педагогические ресурсы, материально-техническое обеспечение образовательной организации, методическое сопровождение сетевых партнеров	Заключение договоров о сотрудничестве с сетевыми партнерами и участниками инновационного проекта. Разработка сетевой архитектуры инновационного образовательного проекта	Размещение материалов на сайте ОО
2 этап (2026 год) - основной						
1.	10.01.2026-30.06.2026	Апробация и внедрение модели взаимодействия с сетевыми партнерами по	Конструирование и согласование профессиональных программ	Организационно-педагогические ресурсы, материально-техническое	Построение модели профессионального обучения. Повышение эффективности	Размещение материалов работы семинара на сайте ОО

		реализации профессионального обучения		обеспечение образовательной организации, методическое сопровождение сетевых партнеров	образовательного процесса		
2.	01.07.2026-31.10.2026	Организация и проведение проблемного вебинара по профессиональному обучению	Подготовка панельной дискуссии	Организационно-педагогические ресурсы, материально-техническое обеспечение образовательной организации, методическое сопровождение сетевых партнеров	Создание электронных методических рекомендаций по профессиональному обучению	Электронные методические материалы	Размещение материалов на сайте ОО
3.	01.11.2026 - 31.12.2026	Мониторинг реализации образовательного проекта	Проведение анализа по критериям и показателям качества реализации инновационного проекта	Организационно-педагогические ресурсы, материально-техническое обеспечение образовательной организации, методическое сопровождение сетевых партнеров	Чек-лист о промежуточных результатах реализации проекта по разработке программ профессионального обучения. Корректировка проекта, внесение изменений в программу реализации (по необходимости)	Чек-лист	Размещение материалов на сайте ОО
3 этап (2027 год) - итогово-аналитический							
1.	10.01.2027-30.06.2027	Организация на базе ЦОПП ЛЮ семинара	Методом анкетирования	Организационно-педагогические	Проведение семинара	Программа семинара	Размещение материалов

		для руководителей и педагогов ОО по проблемам организации профессионального обучения	определить проблемное поле совместно со всеми участниками проекта	ресурсы, материально-техническое обеспечение образовательной организации, методическое сопровождение сетевых партнеров		работы семинара на сайте ОО
2.	01.07.2027-31.10.2027	Мониторинг реализации и удовлетворенности участников образовательного проекта результатами реализации проекта	Проведение анализа по критериям и показателям качества реализации инновационного проекта	Организационно-педагогические ресурсы	Статистические данные по результатам мониторинга. Получение объективной информации об эффективности реализации реализованного проекта	Размещение материалов на сайте ОО
3.	01.11.2027-31.12.2027	Представление результатов реализации проекта	Подготовка стендового доклада, макета для публикации	Организационно-педагогические ресурсы, материально-техническое обеспечение образовательной организации, методическое сопровождение сетевых	Использование новых эффективных форм взаимодействия сетевых и социальных партнеров с целью создания новых образовательных связей по организации профессионального обучения	Внедрение инновационных продуктов в практику

Прошнуровано, пронумеровано, скреплено

подписью и печатью

(*Чентаре*)

прописью

цифрами

Чентаре

личная подпись

должность

Чентаре

01

2022

«*01*»

