

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 3 июля 2019 года № 435-р

**Об утверждении Комплекса мер и Концепции по созданию
центра опережающей профессиональной подготовки
на базе Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ленинградской области
"Беседский сельскохозяйственный техникум"**

В целях реализации указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование":

1. Определить комитет общего и профессионального образования Ленинградской области региональным координатором по созданию центра опережающей профессиональной подготовки на базе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ленинградской области "Беседский сельскохозяйственный техникум".


2. Утвердить:

Комплекс мер ("дорожную карту") по созданию и функционированию центра опережающей профессиональной подготовки на базе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ленинградской области "Беседский сельскохозяйственный техникум" согласно приложению 1;

Концепцию по созданию центра опережающей профессиональной подготовки на базе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ленинградской области "Беседский сельскохозяйственный техникум" согласно приложению 2.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам.

Губернатор
Ленинградской области



А. Дрозденко

Приложение 1
к распоряжению Правительства
Ленинградской области
от «3» июля 2019 года № 435-р

**Комплекс мер (дорожная карта)
по созданию и функционированию центра опережающей профессиональной
подготовки на базе Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ленинградской области «Беседский
сельскохозяйственный техникум»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утверждено должностное лицо в составе проектного офиса при Комитете общего и профессионального образования Ленинградской области, ответственное за создание и функционирование ЦОПП	Ленинградская область	Распоряжение Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, (далее- «Распоряжение КОиПО ЛО»)	25 августа 2019 года
2.	Утвержден медиаплан ЦОПП	Ленинградская область	Распоряжение КОиПО ЛО	1 октября 2019года, далее ежегодно
3.	Утверждено Положение о деятельности ЦОПП	Ленинградская область	Распоряжение КОиПО ЛО	1 октября 2019года
4.	Согласованы и утверждены дизайн- проекты и зонирование ЦОПП	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, Минпросвещения России	Письмо Минпросвещения России, распоряжение КОиПО ЛО	30 октября 2019 года
5.	Сформирован и согласован перечень оборудования для оснащения ЦОПП	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, Минпросвещения России	Письмо Минпросвещения, Распоряжение КОиПО ЛО	1 ноября 2019года
6.	Представлена информация об объемах средств операционных расходов на функционирование ЦОПП	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской	Письмо КОиПО ЛО	30 ноября 2019г., далее ежегодно

	по статьям расходов	области, Минпросвещения России		
7.	Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» на территории Ленинградской области в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	Дополнительное соглашение	5 февраля 2020г., далее при необходимости
8.	Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Ленинградская область	Финансовое соглашение	15 февраля 2020г., далее при необходимости
9.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания ЦОПП	Ленинградская область	Извещения о проведении закупок	25 февраля 2020 года
10	Определение перечня компетенций опережающей профессиональной подготовки	Ленинградская область	Перечень компетенций опережающей профессиональной подготовки	1 октября 2019 года
11	Утверждение перечня компетенций опережающей профессиональной подготовки	Ленинградская область	Распоряжение КОиПО ЛО	1 ноября 2019 года
12	Разработка технического задания на создание цифровой платформы ЦОПП	Ленинградская область	Техническое задание	30 ноября 2019 года,
13	Определение требований к руководителю и ключевым позициям административного и основного персонала ЦОПП	Ленинградская область	Объявления о конкурсе на замещение вакантных должностей в ЦОПП, должностные инструкции	1 октября 2019 года

			сотрудников ЦОПП	
14	Комплектование штата ЦОПП	Ленинградская область	Приказы о назначении на должность сотрудников ЦОПП	1 января 2020 года
15	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников ЦОПП	Ленинградская область	Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров	Согласно отдельному графику
16	Завершено приведение площадок ЦОПП; доставлено, установлено, налажено оборудование	Ленинградская область	Акты-приемки работ, товарные накладные	25 августа 2020 года
17	Получена лицензия образовательной деятельности ЦОПП (при необходимости)	Ленинградская область	Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	25 августа 2020 года
18	Проведен мониторинг оснащения средствами обучения и приведения площадки ЦОПП в соответствии с фирменным стилем	Проектный офис при Комитете общего и профессионального образования Ленинградской области	Письмо КОиПО ЛО с приложением информации, в том числе фотоотчета, согласно форме отчета	30 августа 2020 года
19	Разработка программ опережающей профессиональной подготовки	Ленинградская область, ЦОПП	Утвержденные программы опережающей профессиональной подготовки	Март 2020 года
20	Реализация программ опережающей профессиональной подготовки	ЦОПП	Приказы о начале и завершении обучения (проведении итоговой аттестации) по программам опережающей профессиональной подготовки	Декабрь 2020 года
21	Открытие ЦОПП в единый день	Ленинградская область	Информационное освещение в СМИ	1 сентября 2020 года